




Bauprojekt

Strassenraumgestaltung Fahrweid

Fahrweidstrasse Nord
Strassenbau

Kostenvoranschlag

Übersichtsplan



Gemeinde Weiningen
Badenerstrasse 15
8104 Weiningen

Wüst Bauingenieure AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch



Plan Nr. 18 094.01.152 Format: A4

Index	Gezeichnet	Geprüft	Datum
-	fl	mw	08.06.20
A			
B			
C			
D			



Bauprojekt

Strassenraumgestaltung Fahrweid

Fahrweidstrasse Nord

Kostenvoranschlag
Strassenbau

Bezeichnung:	Total	Fahrweidstrasse „Nord“ gebundene Kosten
	Fr.	Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten	120'000	120'000
II. Bauarbeiten	1'070'000	1'070'000
III. Nebenarbeiten	160'000	160'000
IV. Technische Arbeiten	150'000	150'000
TOTAL	1'500'000	1'500'000

Kostengenauigkeit ±15%

Regensdorf, 08.06.2020



Wüst Bauingenieure AG
Wehntalerstrasse 190
8105 Regensdorf

Bezeichnung:	Total Fr.	Fahrweidstrasse „Nord“ gebundene Kosten
I. Erwerb von Grund und Rechten	120'000	120'000
T O T A L I. Erwerb von Grund und Rechten	120'000	120'000
II. Bauarbeiten		
21 113 Baustelleneinrichtungen	41'000	41'000
116 Abholzen und Roden	4'000	4'000
117 Abbrüche	118'000	118'000
142 Kleine Belagsarbeiten		
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	18'000	18'000
161 Wasserhaltung		
211 Erdarbeiten	51'000	51'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	64'000	64'000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	133'000	133'000
223 Belagsarbeiten	234'000	234'000
237 Entwässerungen	123'000	123'000
22 Anpassung Grundstücke	150'000	150'000
29 Verschiedenes ca. 15 %	134'000	134'000
T O T A L II. Bauarbeiten	1'070'000	1'070'000

Bezeichnung:	Total Fr.	Fahrweidstrasse „Nord“ gebundene Kosten
III. Nebenarbeiten 31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 35 LSA (Lichtsignalanlagen) 36 Geotechnik, Laborkosten 37 Interne Aufwendungen Gemeinde ca. 2% 39 Verschiedenes ca. 15 %	32'000 10'000 12'000 47'000 5'000 35'000 19'000	32'000 10'000 12'000 47'000 5'000 35'000 19'000
T O T A L III. Nebenarbeiten	160'000	160'000
IV. Technische Arbeiten 41 Studien/Vorprojekt 42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 43 Bauleitung 44 Oberbauleitung 45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb 47 Vermarkung und Vermessung 49 Verschiedenes ca. 15 %	7'000 46'000 58'000 7'000 4'000 8'000 3'000 17'000	7'000 46'000 58'000 7'000 4'000 8'000 3'000 17'000
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	150'000	150'000